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Ministerul Transporturilor propune noi indicatori tehnico-economici 

pentru platforma multimodală Galați, proiect care include construcția a 

câțiva kilometri de cale ferată. 

Potrivit Ministerului Transporturilor, prin promovarea proiectului “Platformă multimodală 

Galați – înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și 

asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin-Dunăre/Alpi”, C.N. APDM S.A. 

Galați își propune să ofere servicii de calitate și competitive clienților portuari, o 

infrastructură de transport dezvoltată, precum și condiții de mediu, securitate și siguranță 

în port, încurajând astfel creșterea traficului portuar în scopul de a transforma Portul 

Galați într-un important centru de tranzit. 
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Valoarea inițială a lucrărilor (anul 2020) urma să fie de 455,12 milioane lei. Valoarea 

actuală este de 780 milioane lei, cu aproximati 70% mai mare. Cum explică ministerul 

situația? 

Care sunt cauzele 

„În anul 2022 indicatorii economici au fost din nou revizuiți ca urmare a aplicării 

prevederilor OUG nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor şi a valorii devizelor generale în 

cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și 

completările ulterioare. Având în vedere că în data de 20.05.2022 era semnat contractul 

de lucrări pentru obiectul de investiții nr. 2, în devizul general a fost inclusă valoarea 

ofertei câștigătoare ce a stat la baza semnării contractului. De asemenea, pentru toate 

cele 4 obiecte de investiții s-au constitui rezervele de implementare și rezervele de 

ajustare în cuantum de 23%, respectiv 13,87%. 

Actualizarea devizului general al investiției a fost avizată în CTE – MTI cu Avizul nr. 

75/84/28.06.2022 și în Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice și Locuințe cu 

Avizul nr. 48/01.08.2022. Valoarea obiectivului de investiții este 780.256.192 lei, din care: 

 711.947 lei revin investițiilor realizate de CN APDM SA; 

 786.422 lei revin investițiilor aferente Port Bazinul Nou SA Galați; 

 757.823 lei revin investițiilor aferente Metaltrade International SRL Galaţi / 

Metaltrade In & Out Gate.” 

Ce se prevede pentru componenta feroviară la proiectul intermodal din 

Portul Galați 

Proiectul prevede că lucrările la racordul feroviar constau în demontarea a 3.198 m cale 

ferată și construirea a 2.228 m de cale ferată nouă. Investiția se va realiza pe terenul 

aparținând domeniului public al statului aflat în concesiunea CN APDM SA Galați, iar 

bunul rezultat va fi înregistrat în domeniul public al statului, administrarea Ministerului 

Transporturilor și Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate “CFR” 

SA. 

Investiția va fi realizată de parteneriatul format din C.N. APDM S.A. Galați, S.C. Port 

Bazinul S.A. Galați și S.C. Metal Trade International S.R.L. Galați, care au semnat 

Acordul de cooperare nr. 8485/24.11.2014 pentru pregătirea și realizarea proiectului. 

https://clubferoviar.ro/apdm-a-stabilit-firma-care-va-muta-o-linie-ferata-din-portul-galati/
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Avantajele proiectului 

Realizarea obiectivului de investiții va duce la: 

 modernizarea infrastructurii portuare de bază, a zonelor de depozitare și de 

stivuire, eliminarea blocajului pe rețeaua rutieră existentă, respectiv drumul de 

acces la rețeaua rutieră națională; 

 modernizarea infrastructurii rutiere publice, prin crearea unui pasaj/pod peste 

intersecția cu calea ferată de acces în zona portuară și a unui sens giratoriu. 

 modernizarea echipamentului și a întregii infrastructuri de bază care să permită 

funcționarea optimă a tuturor modurilor de transport prin utilizarea unor interfețe 

tehnice și fizice eficiente, procesele de transbordare vor deveni mai rapide, mai 

solide și, prin urmare, capacitatea operațională va fi îmbunătățită. 
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