
Dublarea căii ferate Mogoșoaia-Balotești va fi
gata la finele lui septembrie

9 iulie 2020

Dublarea căii ferate Mogoșoaia-Balotești, la care lucrările au început
în  toamna anului  trecut,  va  fi  gata  la  finele  lunii  septembrie,  dau
asigurări constructorii austrieci. Club Feroviar vă prezintă cum arată
în momentul de față proiectul și ce se va face în perioada următoare.



Lucrările  la  noul  Punct  Oprire  Aeroport,  aflat  la  intersecția  DN1  cu  Strada  Gării
Balotești  din Otopeni, sunt extrem de avansate. În maximum două săptămâni va fi
finalizată  structura  de  beton,  au  declarat  pentru  Club  Feroviar  reprezentanții  Porr
Construct, antreprenorul general al lucrării.
După finalizarea lucrării,  se va trece la montarea scărilor  rulante și  a lifturilor  și  la
executarea finisajelor. Prefabricatele pentru peroane sunt deja depozitate în imediata
apropiere și de azi a început montarea lor.
În ceea ce privește calea ferată propriu-zisă, între kilometrul 20 (punctul de oprire) și
stația Balotești terasamentul este gata, iar Wiebe lucrează deja la suprastructură. A
fost finalizată și  sablarea pasajului  feroviar de peste DN1, iar în curând va începe
montarea șinelor de cale ferată.
Stația Mogoșoaia a fost finalizată, la fel și calea ferată până la Odăile, iar în stația
Balotești  se  lucrează  în  momentul  de  față  la  montarea  schimbătoarelor  de  cale
(macazurilor).

50,5 milioane de lei pentru dublarea căii ferate Mogoșoaia-Balotești
Obiectivul  de  investiţii  Dublarea  liniei  de  cale  ferată  între  staţiile  Mogoşoaia  şi
Baloteşti, în valoare de 50,5 milioane de lei, are finanţare asigurată din fonduri de la
bugetul de stat. Durata de realizare a acestei investiţii este, conform contractului, de
17 luni şi include cele două etape de implementare, elaborarea proiectului tehnic şi
execuţia lucrărilor de infrastructură şi suprastructură feroviară pe întreagul traseu, în
lungime de aproximativ opt kilometri.

Trebuie precizat faptul că proiectul reprezintă prima lucrare de dublare a unei linii de
cale ferată realizată după 1989 pe reţeaua feroviară, exclusiv din fonduri de la bugetul
de stat.
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